
別添１

平成29年1月30日

協議会名：

評価対象事業名： 地域公共交通バリア解消促進等事業（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

京福電気鉄道嵐山本線・北
野線

車両改良（補助電源装置） ― A
計画通り事業は適切に実施
された。

A
年間利用者約700万人の輸
送の安全が確保された。

平成２7年度に計画した整備事
業は終了した。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

京福電鉄安全輸送設備等整備協議会

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況
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評価対象事業名： 地域公共交通バリア解消促進等事業（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

京福電気鉄道嵐山本線・北
野線

・踏切保安設備更新（AFO化）
・木製枕木のPC化（1004本）
・橋梁（補修及び耐震補強）
・軌道道床更新（1120ｓｍ）

― A
計画通り事業は適切に実施
された。

A
年間利用者約700万人の輸
送の安全が確保された。

平成２6年度に計画した整備事
業は終了した。

京福電鉄安全輸送設備等整備協議会

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況


